

## Richtlinie: Projekte und Programme managen

Richtlinie für Projekte und Programme	
<b>1 Einleitung</b>	1.1 Ziele, Inhalte der Richtlinien zum Projekt- und Programmmanagen 1.2 Updating der Richtlinien
<b>2 Definitionen</b>	2.1 Definitionen: Kleinprojekt, Projekt, Programm 2.2 Definition: Projekt- und Programmmanagen 2.3 Projekt- und Programmarten
<b>3 Projekte initiieren</b>	3.1 Geschäftsprozess: Projekt initiieren 3.2 Rollen zum Projektinitiieren 3.3 Methoden zum Projektinitiieren
<b>4 Programm initiieren</b>	4.1 Geschäftsprozess: Programm initiieren 4.2 Rollen zum Programminitiieren 4.3 Methoden zum Programminitiieren
<b>5 Projekte managen</b>	5.1 Geschäftsprozess: Projekt managen 5.2 Teilprozess Projektstarten 5.3 Teilprozess Projekt kontrollen 5.4 Teilprozess Projekt koordinieren 5.5 Teilprozess Projekt transformieren / Projekt neu positionieren 5.6 Teilprozess Projekt abschließen
<b>6 Designen von Projektorganisationen</b>	6.1 Projektorganigramm 6.2 Projektrollen 6.3 Projektkommunikationsformate 6.4 Projekte und Werte 6.5 Einsatz von Methoden zum Projektmanagen
<b>7 Programm managen</b>	7.1 Geschäftsprozess: Programm managen 7.2 Organisation von Programmen 7.3 Teilprozesse des Programmmanagens 7.4 Einsatz von Methoden zum Projektmanagen 7.5 Hilfsmittel zum Programmmanagen
<b>8 Anhang</b>	8.1 Formulare zum Projekt- und zum Programmmanagen 8.2 Glossar 8.3 Links zu Standardprojektplänen und zu Musterdokumentationen

## Richtlinie: Projektportfolios und Projektnetzwerke managen

Richtlinie für Projektportfolios und Projektnetzwerke	
<b>1 Einleitung</b>	1.1 Ziele Inhalte der Richtlinien 1.2 Updating der Richtlinien
<b>2 Definitionen</b>	2.1 Definitionen: Kleinprojekt, Projekt, Programm, Projektportfolio, Projektekette 2.2 Definition: Projektportfoliomanagen, Projektnetzwerken
<b>3 Geschäftsprozesse</b>	3.1 Geschäftsprozess: Projektportfolio managen 3.2 Geschäftsprozess: Projektnetzwerken
<b>4 Rollen zum Projektportfoliomanagen und zum Projektetenetzwerken</b>	4.1 Expertenpoolmanager 4.2 Projektportfolio Group 4.3 PM Office 4.4 Projektmanager
<b>5 Methoden zum Projektportfoliomanagen und zum Projektetenetzwerken</b>	5.1 Methoden zum Projektportfoliomanagen 5.2 Methoden zum Projektetenetzwerken
<b>6 Anhang</b>	6.1 Formulare zum Projektportfoliomanagen und Projektetenetzwerken 6.2 Glossar

Quelle: Gareis/Gareis (2017:556-557)